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Nota Introdutória

A proposta do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o triénio 2023-2025 foi submetido a aprovação da Tutela em dezembro de 2022.

O documento foi alvo de apreciação por parte da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), que emitiu o relatório de análise n.º 361/UTAM//2023, em 26 de

setembro de 2023, sobre o qual recaiu, em 23 de outubro de 2023, o Despacho n.º 449/2023-SET de sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, que apenas aprovou o Plano de Investimentos para 2023,

tendo considerado não estarem reunidas as condições necessárias para a provação do PAO 23 da Tejo Atlântico.

Fui submetida nova proposta do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) a 11 de dezembro de 2023 a aprovação da Tutela, aguardando -se parecer e despacho.

A proposta submetida em dezembro de 2023 teve por base a posição financeira a junho de 2023 e os gastos e rendimentos efetivamente incorridos de julho a outubro de 2023.

A monitorização, análise e cálculo do cumprimento dos princípios e orientações é realizada ao abrigo do disposto no DLEO para 2023 (Decreto-Lei n.º 10/2023 de 8 de fevereiro).

A Sociedade considera o Desvio de Recuperação de Gastos (DRG) como uma componente das demonstrações financeiras de acordo com o Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de março. Aplica o disposto no IFRIC 12

– Serviços de construção, no que concerne ao rédito e aos gastos da construção.

Os valores desta análise são apresentados em milhões pelo que eventuais diferenças decorrem de arredondamentos.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Prestação de Serviços: Saneamento mil € 22 678 22 661 45 339 41 708 45 339 90 991

Rendimentos de construção em ativos concessionados mil € 2 983 3 454 6 437 6 676 6 437 18 898

Desvio de recuperação de gastos mil € -2 337 317 -2 020 -4 175 -2 020 25

Custo das vendas/variação inventários mil € -816 -1 173 -1 989 -1 932 -1 989 -4 368

Gastos de construção em ativos concessionados mil € -2 983 -3 454 -6 437 -6 676 -6 437 -18 898

Subcontratos mil € - - - - - -

Fornec. e serviços externos (excluindo Subcontratos) mil € -8 869 -11 393 -20 262 -15 206 -20 262 -41 776

Gastos com pessoal mil € -3 413 -3 189 -6 602 -6 031 -6 602 -14 093

Amortizações mil € -5 157 -5 177 -10 334 -10 317 -10 334 -21 496

Imparidades de dividas a receber mil € - - 0 - 0 0

Provisões ( aumentos/ reduções ) mil € - - - - - -406

Outros Gastos e Perdas Operacionais mil € -219 -218 -437 -453 -437 -877

Subsídios ao Investimento mil € 1 202 1 202 2 404 2 388 2 404 4 751

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais mil € 20 7 27 65 27 56

Resultados Operacionais mil € 3 090 3 037 - - 6 127 6 047 6 127 12 810

Gastos Financeiros  mil € -1 218 -1 206 - - -2 425 -2 602 -2 425 -4 763

Rendimentos Financeiros mil € 408 159 - - 567 0 567 1 045

Resultados Financeiros  mil € -811 -1 047 - - -1 858 -2 602 -1 858 -3 717

Resultados Antes de imposto mil € 2 279 1 990 - - 4 269 3 445 4 269 9 092

 Imposto sobre o Rendimento mil € -522 -226 - - -748 -846 -748 -2 137

Resultado Liquido do Exercício mil € 1 757 1 764 - - 3 521 2 598 3 521 6 955

Obs: 

Demonstração de Resultados 
2023

6M

Volume de Negócios
A segunda versão do PAO 2023 submetida em dezembro p.p
teve por base a poisição financeira a junho de 2023 e os gastos
e rendimentos efetivamente incorridos de julho a outubro de
2023, pelo que não se verificam desvios.

Rendimentos/Gastos construção em ativos 
concessionados
É aplicado o disposto no IFRIC 12, no que concerne aos
rendimentos e gastos da construção. O rendimento
reconhecido concorre para a formação dos Rendimentos
Operacionais enquanto os gastos, no mesmo valor, por não
haver margem na construção uma vez que a atividade é
subcontratada a entidades especializadas externas para as quais
é transferido o risco e o retorno, concorre para os Gastos
Operacionais.

Resultados Operacionais
A segunda versão do PAO 2023 submetida em dezembro p.p
teve por base a poisição financeira a junho de 2023 e os gastos
e rendimentos efetivamente incorridos de julho a outubro de
2023, pelo que não se verificam desvios.

Resultados Financeiros
A segunda versão do PAO 2023 submetida em dezembro p.p
teve por base a poisição financeira a junho de 2023 e os gastos
e rendimentos efetivamente incorridos de julho a outubro de
2023, pelo que não se verificam desvios.

Resultado Líquido
A segunda versão do PAO 2023 submetida em dezembro p.p
teve por base a poisição financeira a junho de 2023 e os gastos
e rendimentos efetivamente incorridos de julho a outubro de
2023, pelo que não se verificam desvios.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

2. INDICADORES OPERACIONAIS 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Volume de atividade (faturado)

mil 

m3 / 

ton

45 817 45 822 - - 91 639 91 059 91 640 184 050

Volume de atividade - saneamento mil m3 45 817 45 822 - - 91 639 91 059 91 640 184 050

Volume de Negócios 1 mil € 22 678 22 661 - - 45 339 41 708 45 339 90 991

Volume negócios - saneamento mil € 22 678 22 661 - - 45 339 41 708 45 339 90 991

1 Não inclui: Desvio de recuperação de gastos nem Rendimentos da construção

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Total de efluentes faturados (consolidado) mil m3 45 817 45 822 - - 91 639 91 059 91 640 184 050

Volume Alta (inclui venda à Baixa-vendas Internas) mil m3 45 817 45 822 - - 91 639 91 059 91 640 184 050

Total faturado (consolidado) mil € 22 678 22 661 - - 45 339 41 708 45 339 90 991

Faturação Alta (inclui venda à baixa-vendas internas) mil € 22 678 22 661 - - 45 339 41 708 45 339 90 991

Obs: 

6M

2023

FATURAÇÃO GLOBAL
2023

FATURAÇÃO: Saneamento
6M

Volume de atividade de saneamento
O caudal de água residual faturado foi de 91,6
milhões de m3. Este caudal é formado pelo caudal
resultante dos rendimentos tarifários aplicados aos
clientes municipais, que têm uma tarifa implícita,
acrescido do caudal medido e faturado aos restantes
clientes do sistema.
O sistema da Tejo Atlântico abrange, quase na
totalidade, 23 Municipios, situados na Grande Lisboa
e Oeste. Os volumes mais significativos sitam-se na
Grande Lisboa, que representa 88% do total de
atividade, com destaque para Lisboa, Sintra, Cascais,
Oeiras, Amadora, Loures e Odivelas.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

2. INDICADORES OPERACIONAIS 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Custo das vendas/variação inventários mil € -816 -1 173 - - -1 989 -1 932 -1 989 -4 368

Subcontratos mil € - - - - - - - -

Fornec. e serviços externos (excluindo Subcontratos) mil € -8 869 -11 393 - - -20 262 -15 206 -20 262 -41 776

Gastos com pessoal mil € -3 413 -3 189 - - -6 602 -6 031 -6 602 -14 093

Obs: Campo para legenda e/ou ajuda na leitura do quadro

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

EBIT  - Earnings Before Interest and Taxes mil € 5 427 2 720 - - 8 147 10 221 8 147 29 960

EBITDA  - Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation mil € 9 382 6 695 - - 16 077 18 150 16 077 29 935

Margem EBITDA % 41,4% 29,5% - - 35% 44% 35,5% 32,9%

(Ajustado)

Obs: 

GASTOS OPERACIONAIS
2023

6M

6M
DESEMPENHO

2023

Gastos Operacionais
O Gasto das Vendas é maioritariamente composto por
reagentes, cujo consumo ascendeu a quase 2M€, o que
representa um aumento de 3% para o homólogo.

Em termos globais, os FSE incorridos apresentam um
aumento de 5 M€ (33%) para o período homólogo.
Destacam-se os gastos em eletricidade que acrescem em
cerca de 4M€, tratamento de lamas com um acréscimo de
0,5M€ e conservação e reparação com um acréscimo de
0,5M€.

Os Gastos com Pessoal no total de 6,6M€, representa
uma variação face a 2022 de 9%. O aumento de gastos
deve-se na sua maioria a gastos com remunerações do
pessoal e respetivos encargos para a segurança social em
resultado das admissões ocorridas, aprovadas no PAO
2022, a 1 de dezembro de 2022.

A segunda versão do PAO 2023 submetida em dezembro
p.p teve por base a poisição financeira a junho de 2023 e os
gastos e rendimentos efetivamente incorridos de julho a
outubro de 2023, pelo que não se verificam desvios.

Os indicadores EBIT e EBITDA ajustados apresentam
variação negativa face ao período homologo
essencialmente pelo efeito gerado por mais gastos
incorridos (Gasto das Vendas, FSE e Gastos com Pessoal).
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (Balanço) 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

3M 6M 9M 12M 12 M

Ativos não correntes mil € 485 385 484 525 - - 484 525 499 427 484 525 481 749

Ativo intangível mil € 427 004 426 254 - - 426 254 441 621 426 254 422 503

Ativo fixo tangível mil € 248 239 - - 239 305 239 309

Desvios de recuperação gastos mil € - - -

Ativos sob direito de uso mil € 179 195 - - 195 331 195 914

Propriedades de investimento mil € - - -

Outros ativos financeiros mil € 34 35 - - 35 26 35 35

Impostos diferidos ativos mil € 57 906 57 794 - - 57 794 57 110 57 794 57 980

Desvio tarifário Ativo mil € - - - - - - - -

Clientes mil € 14 7 - - 7 36 7 7

 Ativos financeiros ao justo valor rend. integral mil € - - -

Outros ativos não correntes mil € - - - - - - -

Ativos correntes mil € 93 596 88 999 - - 88 999 92 257 89 000 75 257

Inventários mil € 3 468 3 694 - - 3 694 2 925 3 694 1 663

Clientes mil € 24 051 15 702 - - 15 702 18 420 15 702 17 456

Outras contas a receber mil € - - - - -

Outros ativos financeiros mil € - - - - - ,

Imposto sobre o rendimento do exercicio mil € - - - - - - - -

Outros ativos correntes mil € 1 235 14 972 - - 14 972 1 418 14 973 3 231

Caixa e seus equivalentes mil € 64 841 54 631 - - 54 631 69 495 54 631 52 906

Ativo total mil € 578 981 573 523 - - 573 523 591 685 573 525 557 006

Capital Social mil € 113 528 113 528 - - 113 528 113 528 113 528 113 528

Ações próprias mil € -2 521 -2 521 - - -2 521 -2 521 -2 521 -2 521

Reservas e outros ajustamentos mil € 1 488 1 488 - - 1 488 1 208 1 488 1 488

Resultados transitados mil € - - - - - - - -

Resultado líquido mil € 1 757 3 521 - - 3 521 2 598 3 521 6 955

Capital Próprio mil € 114 251 116 015 - - 116 015 114 812 116 015 119 449

Passivos não Correntes mil € 427 794 421 537 - - 421 537 447 347 421 537 404 950

Provisões mil € 204 204 - - 204 - 204 610

Acrés. Custos Investim. Contratual mil € 111 370 112 254 - - 112 254 120 768 112 254 107 037

Subsídios ao investimento mil € 115 465 114 263 - - 114 263 119 001 114 263 111 916

Financiamentos obtidos mil € 171 164 165 722 - - 165 722 180 596 165 722 158 434

Passivos da locação mil € 53 73 - - 73 137 73 -

Fornecedores e outros passivos não correntes mil € 700 700 - - 700 568 700 677

Imposto diferidos passivos mil € 14 556 14 356 - - 14 356 15 180 14 356 14 356

Desvio tarifário Passivo mil € 14 281 13 964 - - 13 964 11 098 13 964 11 919

Passivos Correntes mil € 36 936 35 971 - - 35 971 29 525 35 973 32 607

Financiamentos obtidos mil € 15 385 15 318 - - 15 318 13 988 15 318 15 471

Passivos da locação mil € 54 78 - - 78 157 78 741

Fornecedores e outros passivos correntes mil € 19 812 18 702 - - 18 702 13 368 18 661 16 395

Imposto sobre o Rendimento do exercicio mil € 1 685 1 873 - - 1 873 2 013 1 915 -

Passivo total mil € 464 730 457 508 - - 457 508 476 873 457 510 437 557

Ativo total - (Passivo total + Capital Próprio) mil € 578 981 573 523 - - 573 523 591 685 573 525 557 006

- - - - - - - 0,00

2023

6M
Demonstração da Posição Financeira

Ativo
O Ativo Total no valor de 573,5M€ regista uma redução
de 18,1M€ face ao homólogo.
A dívida de Clientes apresenta uma redução face ao
homólogo de 2,7M€.
O PMR diminui de 65 para 61 dias face ao trimestre
anterior.
As Disponibilidades apresentam uma variação negativa
14,8M€ face ao período homólogo.
Em jun/23 regista-se o apoio de tesouraria à AdP no valor
de 12M€.
Em contrapartida os outros ativos correntes, no total de
14,9M€, apresentam, uma variação positiva de 13,6M€.

Capital Próprio
No capital próprio está reconhecida a aplicação de
resultados de 2022, deliberada em Assembleia Geral de
março de 2023, que aprovou o aumento da Reserva Legal
em 0,3M€ e a distribuição de Dividendos no valor de
5,3M€.

Passivo
Os Fornecedores e Outros passivos correntes, no valor de
18,7M€ com uma variação negativa de 8% face ao período
homólogo registam as dívidas a forncecedores, outros
credores e dívidas ao Estado.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (Indicadores) 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

3M 6M 9M 12M 12 M

Dívida de Clientes

Dívida total (S/ ARDs) mil € 24 065 15 709 - - 15 709 18 153 15 709 16 035

Dívida vencida total mil € 2 965 2 844 - - 2 844 2 959 2 844 -

ARDs mil € - - - - - - - -

Acordos de pagamento (Não ARDs) mil € 45 38 - - 38 64 38 24

Injunções mil € - - - - - - - -

Obs: 

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

3M 6M 9M 12M 12 M

Dívida Financeira mil € 186 548 181 041 - - 181 041 194 584 181 041 173 904

Debt to equity % 163% 156% - - 156% 169% 156% 146%

Net Debt - Endividamento líquido mil € 121 673 114 372 - - 114 372 125 063 114 372 120 963

Net Debt to EBITDA valor 3,2 3,6 - - 3,6 3,4 3,6 4,0

Obs: 

DÍVIDA CLIENTES
2023

DESEMPENHO
2023

6M

6M

Dívida de Clientes
A dívida total dos utilizadores municipais ascende a
15,6M€, dos quais 2,8M€ é dívida vencida.

Dívida Financeira
No semestre foi amortizado 7,1M€ de dívida ao BEI.

Verifica-se melhoria dos indicadores Net Debt e Net
Debt to EBITDA face ao período homólogo
essencialmente pela diminuição do endividamento.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

4. INVESTIMENTO E ENDIVIDAMENTO 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Investimento mil € 2 998 3 472 - - 6 469 6 693 6 469 19 054

Ativos intangíveis mil € 1 334 1 593 - - 2 927 2 823 2 927 19 261

Ativos fixos tangíveis mil € 15 22 - - 37 17 37 160

Investimento em curso mil € 1 649 1 856 - - 3 505 3 853 3 505 -367

Investimento Alta mil € 2 998 3 472 - - 6 469 6 693 6 469 19 054

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Investimento mil € 170 39 - - 208 - 1 876 7 907

1 Reab e Automatização da Desodorização FA Alcântara e Guia mil € 170 39 - - 208 - 275 1 925

2 Conceção/Construção da Remodelação ETAR Arruda dos Vinhos mil € - - - - - - 672 1 680

3 Emissário de Barcarena - controlo de caudais unitários mil € - - - - - - 410 1 640

4 Plano de Digitalização - Sistema de Telegestão AdTA - 1ª Fase mil € - - - - - - 196 1 370

5 Colectores margem esq. Caneiro Alcântara-Travessa da Horta Navia mil € - - - - - - 323 1 292

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

1º T 2º T 3º T 4º T 12 M

Investimento mil € - - - - - - - -

2023 2022 PAO 2023 PAO 2023

3M 6M 9M 12M 12 M

Endividamento mil € 186 655 181 191 - - 181 191 194 877 181 191 174 452

Médio e Longo Prazo mil € 171 217 165 795 - - 165 795 180 733 165 795 158 434

BEI mil € 171 164 165 722 - - 165 722 180 596 165 722 158 434

Banca Comercial mil € - - - - - - - -

Holding mil € - - - - - - - -

Locação Financeira mil € 53 73 - - 73 137 73 -

Curto Prazo mil € 15 439 15 396 - - 15 396 14 145 15 396 16 019

BEI mil € 15 385 15 318 - - 15 318 13 988 15 318 15 278

Banca Comercial mil € - - - - - - - -

Holding mil € - - - - - - -

Locação Financeira mil € 54 78 - - 78 157 78 741

Obs: Campo para legenda e/ou ajuda na leitura do quadro

INVESTIMENTO TOTAL
2023

Obs:  

Investimento com Expressão Material
2023

6M

ENDIVIDAMENTO
2023

6M

6M

Investimento incluídos em Fichas de Acompanhamento
2023

6M

O Ativo intangível bruto, incluindo o investimento
em curso tem um total de 936,2 M€.

O Endividamento é integralmente suportado por
financiamento do BEI. No primeiro semestre foram
amortizados 7,1M€ da dívida ao BEI.
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

5. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS 2.º trimestre de 2023

2023 2022 PAO 2023

Gastos com Pessoal(1) mil € 7 150 6 311 7 150

Órgãos Sociais mil € -215 -205 -215

Absentismo(2) mil € - - -

Gastos com Pessoal (sem efeito de OS e Absentismo) mil € 6 934 6 106 6 934

Rubricas Operacionais(3) mil € 542 487 540

Gastos c/ estudos, pareceres e proj. consultoria mil € 18 17 18

(1) Gastos com pessoal sem efeito capitalizações e subsídios à exploração
(2) Indicador apurado no final do exercício 
(3) Relativo a gastos com deslocações e alojamento, ajudas de custos e frota automóvel

2023 2022 PAO 2023

3M 6M 9M 12M 6M

PMP - Prazo Médio de Pagamentos dias 26 26 - - 26 30 29

Obs: 

Prazo Médio Pagamento

Cumprimento do DLEO

12M

6M

2023

No que respeita ao cumprimento dos gastos com
pessoal e do conjunto de encargos relativos a
deslocações, ajudas de custo e alojamento, frota
automóvel e contratação de estudos, pareceres,
projetos e consultoria, nos termos das alíneas a), b) e
c) do n.º 4 do artigo 133.º do DLEO 2023, verifica-
se que os gastos incorridos no semestre estão acima
dos valores de 2022.

Conforme RCM n.º34/2008 - Média móvel a 12 
meses
O PMP do período (26 dias) supera a disposição legal, uma
vez que situa no intervalo de superação (<30d).
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

5. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS (continuação) 2.º trimestre de 2023

2022 PAO 2023 2022 PAO 2023

3M 6M 9M 12M

mil € 13 098 28 853 - - 23 169 28 853 48 598 60 236

mil € 816 1 989 - - 1 932 1 989 3 987 4 368

mil € 8 869 20 262 - - 15 206 20 262 31 236 41 776

mil € 3 413 6 602 - - 6 031 6 602 13 374 14 093

(4) EFEITO EM PESSOAL

i) Capitalizações e subsídios à exploração mil € 272 548 - - 512 548 925 1 194

ii) Gastos relativos a Órgãos Sociais mil € -101 -215 - - -205 -215 -411 -434

iii) Impacto do cumprimento de disposições legais mil € - - - - - - -1 681 -784

iv) Impacto do absentismo mil € - - - - - - 385 200  
v) Rescisões/Indemnizações mil € - - - - - - - -

(5) EFEITO DE FATORES EXCECIONAIS

vi) Impacto nos gastos decorrente de fatores excecionais mil € -3 796 -8 155 - - - -8 155 -5 963 -16 004

(6) EFEITO COVID

vii) FSE's - Efeitos COVID mil € - - - - 25 - -65

viii) Pessoal - Efeitos COVID mil € - - - - -231 - -190 -

ix) Viaturas - Efeitos COVID mil € - - - - -22 - -37 -

x) VN - Efeitos COVID mil € - - - -

(7) EFEITO DE COMPARABILIDADE

i) FSE's - Efeito IFRS 16 mil € -69 -138 - - -138 -277

OUTRAS RUBRICAS OPERACIONAIS mil € 267 559 - - 527 557 1 116 1 124

viii)  Gastos com Deslocações, Alojamento e ajudas de custo mil € 17 25 - - 19 26 71 50

ix) Gastos com as viaturas (a) mil € 234 516 - 490 514 1 025 1 051

x)  Gastos com estudos, pareceres e proj. consultoria mil € 16 18 - - 17 18 21 23

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS RELATIVOS A GASTOS OPERACIONAIS 

GO/VN (1)/(5) (b) % 41,91% 46,56% 55,06% 46,56% 51,87% 49,62%

(8) Gastos Operacionais (b) = (1) + (2) + (3) + (i)+ (vi) + (vii) + (viii) + (ix) mil € 9 504 21 108 - - 22 963 21 108 43 267 45 149

(9) Volume de Negócios (c) = (VN) + (x) mil € 22 678 45 339 - - 41 708 45 339 83 423 90 991

Gastos com Pessoal (d) = (3) + (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) mil € 3 584 6 934 - - 6 031 6 934 12 891 14 269

Rubricas Operacionais = (ix) + (xi) + (xii) mil € 251 542 - - 487 540 1 058 1 101

Gastos c/ estud., pareceres e proj. consult. (f) = (xiii) mil € 16 18 - - 17 18 21 23

(a)
 Gastos com as viaturas inclui: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustível e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

(b) Valores sem os efeitos da Pandemia COVID 

(c) VN = Vendas + Prestação de Serviços

GASTOS OPERACIONAIS

Indicadores e Gastos Operacionais
2023

6M 12 M

(1) CMVMC

(2) FSE's

(3) PESSOAL (DR)

Eficiência operacional
Nos termos do n.º 1 do artigo 133.º do DLEO 2023,
verifica-se que o rácio GO/VN é inferior ao de 2022
(ano com volume de negócios superior a 2019).
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Águas do Tejo Atlântico, S.A.

5. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS (continuação) 2.º trimestre de 2023

2022 PAO 2023 2022 PAO 2023

3M 6M 9M 12M

Endividamento mil € 186 548 181 041 - - 194 584 181 041 188 123 173 904

Taxa de Crescimento de Endividamento (DLEO) % -0,5% -2,3% -2,0% -2,3% -4,1% -4,7%

2022 PAO 2023 2022 PAO 2023

3M 6M 9M 12M

Recursos Humanos nº 412 410 - - 396 410 416 460

Pessoal nº 402 400 - - 386 400 406 450

Órgãos Sociais nº 10 10 - - 10 10 10 10

Contratos Suspensos nº 2 3 - - 3 3 2 -

Nº de colaboradores
2023

6M 12 M

12 M
Endividamento

2023

6M

Endividamento
A variação do Endividamento regista uma diminuição
de 2,3% estando em cumprimento do DLEO.

Recursos Humanos
A 30 de junho o total de colaboradores (410) situa-
se abaixo do previsto em orçamento, pois as
admissões previstas estão dependentes da aprovação
do PAO 2023 (v2).
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6. ACRÓNIMOS e FÓRMULAS

Acrónimos Descrição

Gerais

ACT Acordo Coletivo de trabalho
AdP Águas de Portugal
AdTA Águas do Tejo Atlântico
BEI Banco Europeu de Investimentos
DLEO Decreto-Lei de Execução Orçamental
FSE Fornecimento e Serviços Externos
IEIPG Instruções sobre a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão
LOE Lei de Orçamento de Estado
NSE Níveis de Serviços Estabelecidos
OT Obrigações do Tesouro
PAO Plano de Atividades e Orçamento
RCM Resolução do Conselho de Ministros
SET Secretaria de Estado do Tesouro
SMM Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento
VN Volume de Negócios

Indicadores

DRG Desvio de Recuperação de Gastos
EBIT(DA) Earning Before Interest and Taxes (Depreciations and Amortizations)
FA Fundo Ambiental
GO Gastos Operacionais
IFRIC12 Internacional Financial Reporting Interpretations Committee
OT Obrigações do Tesouro (a 10 anos)
POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
VN Volume de Negócios

Unidades

M€ Milhões de Euros
m€ Milhares de Euros
€ Euros
3M, 6M, 9M e 12M Valores Acumulados do 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre e 4º trimestre, respetivamente

FÓRMULAS Descrição
Debt to Equity Dívida Financeira / Capital Próprio
EBIT Resultado Operacional - Desvio de recuperação de gastos
EBITDA Resultado Operacional + Amortizações, provisões e perdas por imparidade - Subsídios ao investimento - Desvio de recuperação de gastos
Margem EBITDA EBITDA / Volume de Negócios
Net Debt Dívida Financeira - Disponibilidades
Net Debt to EBITDA Net Debt / EBITDA
Variação do Endividamento [ [Financiamento Remunerado N  - Financiamento Remunerado N-1 ] + [Capital Social N  - Capital Social N-1]  ] / [Fundo de Remuneração N-1  + Capital Social N-1 ]
Volume de Negócios Vendas + Prestações de Serviços
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7. ANEXOS

Fichas individuais de acompanhamento do investimento

- Reabilitação e Automatização da Desodorização FA Alcântara e Guia

- Conceção/Construção da Remodelação da ETAR de Arruda dos Vinhos

- Emissário de Barcarena - controlo de caudais unitários

- Plano de Digitalização - Sistema de Telegestão AdTA - 1ª Fase

- Colectores margem esquerda do Caneiro Alcântara -Travessa da Horta Navia
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.
A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 31-08-2022
Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Mês de referência jun/23
Mês a que se refere a ficha

Mês real ou agora previsto de começo da contagem do tempo mar/23
O mês de começo da contagem do tempo refere-se à faturação e não aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.
Se o início da obra for posterior à data de elaboração do planeamento, o começo da contagem do tempo coincide naturalmente com o mês de início da obra.
Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o mês de começo é o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 2 200 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.
Consoante a fase, poderá basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar já a informação relativa ao orçamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicação, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alterações.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado
Desvio resultante da comparação entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até à data 208 (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o início da obra até ao mês de referência desta ficha, mesmo que esse início tenha ocorrido antes da data de elaboração do planeamento.
Este valor tem de ser inferior à estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situação de fecho do investimento, para a qual está prevista uma folha própria (ficha de fecho).

Grau de avanço da obra 9%
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até à data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do começo face ao planeado -3 (meses)

O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipação.
Este desvio será já real ou então a previsão mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboração do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o mês previsto para a retoma não tenha sido cumprido. 

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 4 (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupõe que a obra se iniciou no mês planeado para o efeito. O atraso ou avanço no início da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparação entre o realizado até à data com o perfil de execução previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 1 (meses)

O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Destas notas devem constar comentários aos desvios acima apurados e em geral a justificação dos afastamentos em relação ao planeado.

Fundos comunitários

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

A TA-104 foi desagregada em:
TA-104 - Conceção-Construção da Remodelação do Sistema de Ventilação e Desodorização da Fábrica da Água de Alcântara
TA-104 A - Beneficiação do Sistema de Ventilação e Desodorização da Fábrica de Água da Guia - Fase Líquida
TA-104 B - Substituição de Ventiladores da Desodorização da Fábrica de Água da Guia - Fase Líquida

Em termos de desenvolvimento da execução dos trabalhos: 
TA-104  - Em elaboração o processo de concurso para a empreitada.
TA-104 A - Finalização do projeto, Reabilitação da Torre 3 da Cave 1, execução da rede de água descalcificada e rede da rede de água de serviço. 
Foram suspensos os restantes trabalhos. 
TA-104 B - Em fase final a adjudicação da Aquisição dos ventiladores da desodorização da Fábrica de Água da Guia - Fase Líquida.
Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do caráter do investimento e da sua dimensão (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos 
de topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para 
a obra, fase de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

Não está prevista a inclusão em candidatura.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 
geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de 
adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).
No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-
se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas 
há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

XXXXX

Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Reabilitação e automatização da desodorização nas Fábricas de Água de Alcântara e Guia



O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.
A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 31-08-2022
Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Mês de referência jun/23
Mês a que se refere a ficha

Mês real ou agora previsto de começo da contagem do tempo jul/23
O mês de começo da contagem do tempo refere-se à faturação e não aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.
Se o início da obra for posterior à data de elaboração do planeamento, o começo da contagem do tempo coincide naturalmente com o mês de início da obra.
Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o mês de começo é o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 4 823 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.
Consoante a fase, poderá basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar já a informação relativa ao orçamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicação, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alterações.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado 15%
Desvio resultante da comparação entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até à data (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o início da obra até ao mês de referência desta ficha, mesmo que esse início tenha ocorrido antes da data de elaboração do planeamento.
Este valor tem de ser inferior à estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situação de fecho do investimento, para a qual está prevista uma folha própria (ficha de fecho).

Grau de avanço da obra
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até à data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do começo face ao planeado 4 (meses)

O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipação.
Este desvio será já real ou então a previsão mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboração do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o mês previsto para a retoma não tenha sido cumprido. 

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 0 (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupõe que a obra se iniciou no mês planeado para o efeito. O atraso ou avanço no início da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparação entre o realizado até à data com o perfil de execução previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 4 (meses)

O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Destas notas devem constar comentários aos desvios acima apurados e em geral a justificação dos afastamentos em relação ao planeado.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

Em termos de desenvolvimento da execução dos trabalhos:
O Contrato foi assinado em 09/03/2023.
O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento.
Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do caráter do investimento e da sua dimensão (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de 
topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 
de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

Não está prevista a inclusão em candidatura a apresentar.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, geotecnia, 
etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de adjudicação, 
desenvolvimento da obra e sua fiscalização).
No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se que 
o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas há que 
acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Conceção/Construção da Remodelação da ETAR de Arruda dos Vinhos



O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.
A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 31-08-2022
Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Mês de referência jun/23
Mês a que se refere a ficha

Mês real ou agora previsto de começo da contagem do tempo mar/24
O mês de começo da contagem do tempo refere-se à faturação e não aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.
Se o início da obra for posterior à data de elaboração do planeamento, o começo da contagem do tempo coincide naturalmente com o mês de início da obra.
Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o mês de começo é o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 2 950 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.
Consoante a fase, poderá basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar já a informação relativa ao orçamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicação, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alterações.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado 11%
Desvio resultante da comparação entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até à data (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o início da obra até ao mês de referência desta ficha, mesmo que esse início tenha ocorrido antes da data de elaboração do planeamento.
Este valor tem de ser inferior à estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situação de fecho do investimento, para a qual está prevista uma folha própria (ficha de fecho).

Grau de avanço da obra
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até à data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do começo face ao planeado 10 (meses)

O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipação.
Este desvio será já real ou então a previsão mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboração do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o mês previsto para a retoma não tenha sido cumprido. 

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 0 (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupõe que a obra se iniciou no mês planeado para o efeito. O atraso ou avanço no início da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparação entre o realizado até à data com o perfil de execução previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 10 (meses)

O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Destas notas devem constar comentários aos desvios acima apurados e em geral a justificação dos afastamentos em relação ao planeado.

Fundos comunitários

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

A empreitada no final do 2º trimestre 2023 ainda se encontra em fase de concurso.
O concurso engloba a TA-086 B e a TA-089 (Beneficiação do emissário de Barcarena - Reabilitação estrutural (Fase 2) e Controlo de Caudais).
Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do caráter do investimento e da sua dimensão (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de 
topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, 
fase de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

Não está prevista a inclusão em candidatura a apresentar.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 
geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de 
adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).
No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se 
que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas há 
que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Emissário Barcarena - controlo de caudais unitários



O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.
A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 31-08-2022
Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Mês de referência jun/23
Mês a que se refere a ficha

Mês real ou agora previsto de começo da contagem do tempo jun/23
O mês de começo da contagem do tempo refere-se à faturação e não aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.
Se o início da obra for posterior à data de elaboração do planeamento, o começo da contagem do tempo coincide naturalmente com o mês de início da obra.
Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o mês de começo é o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 4 461 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.
Consoante a fase, poderá basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar já a informação relativa ao orçamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicação, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alterações.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado -1%
Desvio resultante da comparação entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até à data (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o início da obra até ao mês de referência desta ficha, mesmo que esse início tenha ocorrido antes da data de elaboração do planeamento.
Este valor tem de ser inferior à estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situação de fecho do investimento, para a qual está prevista uma folha própria (ficha de fecho).

Grau de avanço da obra
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até à data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do começo face ao planeado 1 (meses)

O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipação.
Este desvio será já real ou então a previsão mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboração do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o mês previsto para a retoma não tenha sido cumprido. 

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 1 (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupõe que a obra se iniciou no mês planeado para o efeito. O atraso ou avanço no início da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparação entre o realizado até à data com o perfil de execução previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 2 (meses)

O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Destas notas devem constar comentários aos desvios acima apurados e em geral a justificação dos afastamentos em relação ao planeado.

Fundos comunitários

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

Em termos de desenvolvimento do investimento no 2º trimestre: 
Elaborado o relatório final e aprovada a adjudicação em CE de 27 de março de 2023.
O Contrato foi assinado em 12/05/2023.
A empreitada foi consignada em 27 de junho de 2023 ao consórcio ACTEMIUM/SOTÉCNICA e no valor de 4 461 255,17€.

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do caráter do investimento e da sua dimensão (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de 
topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 
de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, geotecnia, 
etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de adjudicação, 
desenvolvimento da obra e sua fiscalização).
No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se que 
o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas há que 
acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Plano de Digitalização - Sistema de Telegestão da Águas do Tejo Atlântico – 1ª Fase



O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.
A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 31-08-2022
Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Mês de referência jun/23
Mês a que se refere a ficha

Mês real ou agora previsto de começo da contagem do tempo abr/25
O mês de começo da contagem do tempo refere-se à faturação e não aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.
Se o início da obra for posterior à data de elaboração do planeamento, o começo da contagem do tempo coincide naturalmente com o mês de início da obra.
Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o mês de começo é o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 5 880 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.
Consoante a fase, poderá basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar já a informação relativa ao orçamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicação, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alterações.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado 40%
Desvio resultante da comparação entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até à data (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o início da obra até ao mês de referência desta ficha, mesmo que esse início tenha ocorrido antes da data de elaboração do planeamento.
Este valor tem de ser inferior à estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situação de fecho do investimento, para a qual está prevista uma folha própria (ficha de fecho).

Grau de avanço da obra
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até à data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do começo face ao planeado 23 (meses)

O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipação.
Este desvio será já real ou então a previsão mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboração do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o mês previsto para a retoma não tenha sido cumprido. 

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 0 (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupõe que a obra se iniciou no mês planeado para o efeito. O atraso ou avanço no início da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparação entre o realizado até à data com o perfil de execução previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 23 (meses)

O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Destas notas devem constar comentários aos desvios acima apurados e em geral a justificação dos afastamentos em relação ao planeado.

Fundos comunitários

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

Em termos de desenvolvimento do investimento:
Foi lançado o concurso em Junho de 2022.
Revogada a decisão de contratar por falta de concorrentes.
Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do caráter do investimento e da sua dimensão (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de 
topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, 
fase de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 
geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de 
adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).
No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se 
que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas há que 
acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Coletores da margem esquerda do Caneiro de Alcântara - Travessa da Horta Navia
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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 DA 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A. 

 

INTRODUÇÃO 
 

1. O Conselho Fiscal (CF) da Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA ou Entidade), apresenta o seu relatório 

de conclusões, referente à análise do Relatório de Execução Orçamental do segundo trimestre de 2023 

(doravante designado por REO 2T 23). 

2. A cronologia da aprovação (ou não aprovação) dos Planos de Atividades e Orçamento de 2023 (“PAO 

2023”), e seus respetivos pareceres/aprovações, foi a seguinte (na sua primeira e segunda versões): 

 

Em face da apreciação por parte da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor 

Público Empresarial (UTAM) ao PAO de 2023 (I versão) da AdTA, a qual emitiu o “Relatório de Análise 

n.º 361/UTAM/2023”, em 26 de setembro de 2023, sobre o qual recaiu, em 23 de outubro de 2023, o 

“Despacho n.º 449/2023 – SET” de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, em que apenas 

aprovaram o Plano de Investimentos para 2023, e não consideraram estarem reunidas as condições 

necessárias para a sua aprovação, a Empresa elaborou uma segunda versão do PAO 2023 (PAO 2023 II 

versão), aprovada pelo Conselho de Administração em 30 de novembro de 2023, a qual na data deste nosso 

relatório encontra-se aprovada pela Tutela. 

3. Descrição dos factos que condicionam as nossas conclusões: 

3.1 O PAO 2023 II versão, continua a incorporar a previsão do investimento a realizar no prazo da 

concessão, isto é, cerca de 197,7 milhões de euros, o qual foi determinado com base em preços 

constantes de 2016 (tendo em conta o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira apresentado). Em 

consequência, o investimento previsto poderá estar desfasado com a realidade atual. 

Aprovações/Pareceres Data

Aprovação do Conselho de Administração 29/12/2022

Parecer do Revisor Oficial de Contas 29/12/2022

Parecer do Conselho Fiscal 02/01/2023

Não foi aprovado pela Tutela 23/10/2023

Aprovações/Pareceres Data

Aprovação do Conselho de Administração 30/11/2023

Parecer do Revisor Oficial de Contas 07/12/2023

Parecer do Conselho Fiscal 11/12/2023

Aprovado pela UTAM 07/12/2023

Aprovado pelo SET (mas, limitando algumas matérias) 30/12/2023

PAO 2023 I versão

PAO 2023 II versão
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3.2 O PAO 2023 II versão e a respetiva execução, encontram-se condicionados, pelas diligências formais e 

judiciais, em curso, interpostas contra a ERSAR, pois ainda não existe um desfecho final conclusivo 

sobre a apreciação dos desvios tarifários de 2021 e 2022, respetivamente, razão pela qual, os impactos 

destas matérias não se encontram totalmente repercutidos na execução e nas projeções do REO 2T 23. 

3.3 Pese embora o PAO 2023 II versão tenha sido aprovado pela Tutela, com algumas limitações descritas 

no Despacho nº 623/2023-SET de 30 de dezembro de 2023, o mesmo ainda não se encontra aprovado 

em sede de Assembleia Geral de Acionistas. 

3.4 O PAO 2023 II versão, foi projetado com base nas contas executadas (reais) com referência a 30 de 

junho de 2023, as quais ainda não foram submetidas a uma auditoria por parte do Revisor Oficial de 

Contas da AdTA. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

4. Nos termos do disposto no artigo 25.º, nos 2 e 3 e ao abrigo do artigo 44.º, n.º 1, alínea i)  do Decreto-Lei 

n.º 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial 

(“RJSPE”), é da responsabilidade dos titulares dos órgãos de Administração das empresas públicas, a 

preparação dos REO trimestrais por forma a especificar e divulgar o nível de execução orçamental, 

incluindo o plano de investimentos e as respetivas fontes de financiamento, bem como as operações 

financeiras contratadas.  

5. A nossa responsabilidade, no âmbito dos mesmos diplomas, é proceder à análise da informação financeira 

incluída no REO 2T 23 e emitir um relatório de conclusões. Para o efeito, o Conselho Fiscal acompanhou 

a atividade da AdTA ao longo do segundo trimestre de 2023, através (i) da leitura das atas das reuniões da 

Comissão Executiva, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, (ii) análise da informação 

facultada pelo controlo de gestão, (iii) do contacto e informação trocada com a Administração e seus 

Serviços e (iv) analisamos o conteúdo do “Memorando de Acompanhamento relativo ao segundo trimestre 

de 2023”, emitido pelo ROC da AdTA em 09 de janeiro de 2024. 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
 

6. O REO 2T 23, não apresenta desvios entre os valores reais (a execução) e os orçamentados (previstos) 

para o mesmo período, quer na Demonstração da Posição Financeira (“Balanço”), quer na Demonstração 

de Resultados, conforme abaixo se apresenta (em 6.1 e 6.2), pois, o PAO 2023 II versão, foi elaborado 

pelo Conselho de Administração no decurso do mês de novembro de 2023, sendo que os montantes das 

previsões incluídas no segundo trimestre de 2023, coincidiram com os montantes efetivamente executados 

e conhecidos à data de 30 de junho de 2023.  
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6.1 RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

 
 

6.2 RESUMO DAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS 
 

7. Atendendo, nomeadamente, ao Decreto-Lei n.º 10/2023 de 08 de fevereiro (o qual estabelece as 

disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para o ano 2023 – “DLEO 2023”), obtivemos 

as seguintes conclusões: 

 

 

Em mEuros

Demonstração da Posição financeira Real % PAO 2023 %

Ativo não corrente 484 524 84% 484 524 84%

Ativo corrente 88 999 16% 88 999 16%

Total do ativo 573 523 100% 573 523 100%

Capitais próprios 116 016 20% 116 016 20%

Passivo não corrente 421 536 73% 421 536 73%

Passivo corrente 35 971 6% 35 971 6%

Total do passivo 457 507 80% 457 507 80%

Total dos capitais próprios e passivo 573 523 100% 573 523 100%

Rácio de liquidez corrente 2,5 2,5 -

Rácio de autonomia financeira 20% 20% -

Prazo médio de pagamentos 26 30 (4)

Desvio 

absoluto 

2º trimestre de 2023 (Acumulado)

Em mEuros

Demonstração dos resultados Real PAO 2023

Prestação de serviços 45 339 45 339

Rédito dos serviços de construção (IFRIC 12) 6 437 6 437

Défice / (Superavit) tarifário (2 020) (2 020)

Custo das vendas / variação de inventário (1 989) (1 989)

Gastos dos serviços de construção (IFRIC 12) (6 437) (6 437)

Fornecimento e serviços externos (20 262) (20 262)

Gastos com pessoal (6 602) (6 602)

Amortizações (10 334) (10 334)

Outros gastos e perdas operacionais (437) (437)

Subsídios ao investimento 2 404 2 404

Outros rendimentos e ganhos operacionais 28 28

Resultados operacionais 6 127 6 127

Resultados financeiros (1 858) (1 858)

Impostos (748) (748)

Resultado líquido do período 3 521 3 521

2º trimestre de 2023 

(Acumulado)
Desvio 

absoluto
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7.1 Rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios (nº 1 do Artigo 133º do DLEO 2023) 
 

 
 

Atendendo ao DLEO 2023, o “ano de referência” a considerar para a análise do cumprimento legal é o ano 

de 2022, pelo que, constata-se a existência de cumprimento legal na execução do segundo trimestre de 

2023, assim como, existe cumprimento resultante da comparação com o orçamento. 

7.2 Gastos com pessoal, excluído os relativos aos órgãos sociais, corrigidos dos impactos do cumprimento de 

disposições legais, de indemnizações por rescisão e das valorizações remuneratórias que sejam 

obrigatórias, nos termos do disposto na Lei do Orçamento do Estado, bem como do efeito do absentismo 

(alínea a. do nº4 do Artigo 131º do DLEO 2023) 

 

Atendendo ao DLEO 2023, o “ano de referência” a considerar para a análise do cumprimento legal é o ano 

de 2022, pelo que, constata-se a existência de incumprimento legal na execução do segundo trimestre de 

2023. Todavia, no confronto desde indicador com o orçamento, constata-se que existe cumprimento.  

7.3 Conjunto dos encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, os associados à frota automóvel 

e dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria (alínea c. do nº4 do Artigo 

133º) 

Em MEur

Rácio dos gastos operacionais sobre o volume de 

negócios
Real  2T 2023 Real  2T 2022 PAO 2T 2023

i) GASTOS OPERACIONAIS (1) 21 108 22 963 21 108

ii) VOLUME DE NEGÓCIOS 45 339 41 708 45 339

PRC %: (i)/(ii) 46,56% 55,06% 46,56%

(1) ajustado, nomedamente, pelos impactos de fatores excecionais

Em MEur

Descrição
Real  2T 

2023

Real  2T 

2022

PAO 2T 

2023

Gastos com pessoal DR 6 602 6 031 6 602

Impactos COVID 0 -231 0

Capitalizações (TPE) e Subsídios à exploração (SE) 548 512 548

Orgãos sociais -215 -205 -215

Absentismo (1) 0 0 0

Total 6 935 6 107 6 935

(1) Somente será apurado no final do período



            
                                                                                              
 

 

Página 5 de 6 
 

 
 

 

Atendendo ao DLEO 2023, o “ano de referência” a considerar para a análise do cumprimento legal é o ano 

de 2022, pelo que, constata-se a existência de incumprimento legal na execução do segundo trimestre de 

2023. No confronto desde indicador com o orçamento, constata-se que está praticamente em linha com o 

previsto, pelo que se encontra em cumprimento.  

7.4 Endividamento das empresas do setor empresarial do Estado (nº 1 do Artigo 134º do DLEO 2023) 

A variação do endividamento bruto, considerado pelo DLEO 2023 (resultante da combinação dos 

indicadores apresentados no quadro, abaixo) não pode ser superior a 2%, pelo que se constata que existe 

cumprimento legal: 

 

7.5 Recursos humanos 

A Entidade encontra-se em cumprimento”, isto é, o n.º de colaboradores no final de junho de 2023 (410) 

está em linha com o previsto para o PAO 2023 II versão. 

8. Outras obrigações legais: 

8.1 Prazo médio de pagamentos 

 

De acordo com o nº2 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 84/2019, a Entidade deverá apresentar as dívidas a 

fornecedores no site da internet, caso o PMP seja superior a 60 dias. Dado que a Entidade apresenta um 

PMP de 26 dias, este preceito legal não se aplica. 

 

 

Em MEur

Descrição
Real  2T 

2023

Real  2T 

2022

PAO 2T 

2023

   Gastos com deslocação e alojamento e ajudas de custo (mEur) 25 19 26

   Gastos com a frota automóvel (mEur) 516 490 514

   Gastos com estudos e pareceres e projetos /consult.(mEur) 18 17 18

Total 559 526 558

2T 2023 4T 2022

Financiamento Remunerado (Corrente e não Corrente) 181 040 188 123

Capital Social 113 528 113 528

Novos Investimentos no ano 2023 (Considerados no PAO 2023) - -

Variação real do Endividamento de acordo com o nº 1 do artº 

134 do DL 10/2023 de 8 de fevereiro

PAO 2023

Variação do endividamento
Real Valores (M€)

-2,35%

-5,00%
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Acresce que, no âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas” e tendo em consideração as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 9870/2009 e pelo RCM 34/2008 de 22 de fevereiro, a Entidade deveria 

apresentar um PMP igual ou inferior a 40 dias, facto que se verificou, pelo que a Entidade cumpre com 

esta obrigação legal. 
 

8.2 Princípio da unidade de tesouraria 

A AdTA não dispõe de qualquer aplicação financeira fora do IGCP, pelo que se encontra em cumprimento 

com o previsto no artigo 136º da Lei nº12/2022. 

 

 

CONCLUSÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2023 
 

9. Após a nossa revisão às análises apresentadas pelo Conselho de Administração, aos desvios identificados 

entre os montantes executados e previstos do segundo trimestre de 2023, com exceção das matérias 

referidas nas notas 3, 7.2 e 7.3, acima (a “negrito”), nada de significativo chegou ao nosso conhecimento 

que nos leve a concluir que, a informação financeira da AdTA, referente ao segundo trimestre de 2023, 

não esteja em conformidade, em todos os aspetos materialmente relevantes, com a execução orçamental 

que lhe serve de suporte naquela data.  

10. Sem afetar as nossas conclusões, chamamos a vossa atenção que o “Relatório de Execução Orçamental” 

do 2º trimestre de 2023, nos foi disponibilizado, numa versão “draft”, em 28 de dezembro de 2023. Perante 

este facto, o Conselho Fiscal somente lhe foi possível apresentar as suas conclusões em  

12 de janeiro de 2024. Face ao exposto, recomendamos que a Entidade implemente procedimentos 

internos, que permitam de forma tempestiva (nomeadamente, dentro dos prazos definidos, como 

orientação pelo acionista maioritário), apresentar, junto dos órgãos de fiscalização e dos restantes utentes 

interessados, a informação trimestral dos desvios orçamentais, face à execução. 

 

Lisboa, 18 de janeiro de 2024 

 

 
 

Armando José de Sousa Resende 

 (Presidente) 

 Catarina Alexandra Carvalho Fins  

(Vogal) 
 

 Laura Maria Jesus Rodrigues 

 (Vogal) 
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Ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração da 
Águas do Tejo Atlântico, S.A. 
 
 
Memorando de Acompanhamento relativo ao segundo trimestre de 2023 
 
Exmos. Senhores, 
 
Introdução 
 
1 Para efeitos do disposto no Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o 
Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, procedemos à análise da informação financeira, 
incluída em Anexo, preparada pelo Conselho de Administração da Águas do Tejo Atlântico, S.A. 
(adiante designada por Entidade), relativa ao segundo trimestre de 2023, incluída no documento em 
anexo denominado por “Relatório de Execução Orçamental - 2.º trimestre de 2023”, que inclui, entre 
outros aspetos, (i) a análise orçamental, (ii) a análise financeira comparativa e (iii) a análise do plano 
de investimentos. 
 
Responsabilidades 
 
2 É da responsabilidade do Conselho da Administração da Entidade a implementação e 
manutenção de um adequado sistema de informação, o total e adequado registo das transações 
financeiras ocorridas, bem como a preparação e submissão oportuna de mapas financeiros 
requeridos pela legislação aplicável. 
 
3 A nossa responsabilidade consiste em acompanhar a atividade da Entidade ao longo do 
período e na elaboração de um Memorando de Acompanhamento trimestral, com vista à identificação 
de eventuais situações que, de um ponto de vista contabilístico ou de controlo interno, entendemos 
dever realçar. 
 
Âmbito 
 
4 Para a elaboração do presente Memorando de Acompanhamento, efetuámos os seguintes 
procedimentos: 
 
a) Acompanhamento da atividade da Entidade através de: 
 

• Participação em reuniões efetuadas com os responsáveis da Entidade e leitura das atas, 
tendo sido solicitado e obtidos os esclarecimentos que foram considerados necessários; 

• Consultados os balancetes e restante informação financeira relativos ao período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2023; 

• Obtenção de informação do grau de execução e desvios orçamentais, decorrentes das 
atividades desenvolvidas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2023. 

 
b) Observação do cumprimento das determinações legais aplicáveis, no período de seis meses 
findo em 30 de junho de 2023, no que se refere aos seguintes aspetos: 
 

• Deveres de informação previstos no n.º 2 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 10/2023; 
• Plano de contratação de trabalhadores previsto no artigo 131º do Decreto-Lei n.º 10/2023;  
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• Plano de redução de gastos operacionais conforme previsto no artigo 133º do Decreto-Lei 
n.º 10/2023; 

• Limite de endividamento das empresas do setor empresarial do Estado no artigo 134º do 
Decreto-Lei n.º 10/2023; 

• Princípio da unidade de tesouraria previsto no artigo 136º da Lei n.º 12/2022; 
• Prazo médio de pagamentos de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

34/2008, de 22 de fevereiro e com o Despacho 9870/2009; e 
• Princípios do Bom Governo determinados pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

 
c) Observação do cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente a entrega das guias de 
imposto e respetivos pagamentos, e a análise da situação contributiva da Entidade e das 
comunicações e inspeções fiscais. 
 
5 Nas circunstâncias, o trabalho efetuado não constitui um exame às demonstrações financeiras 
da Entidade do período de seis meses findo em 30 de junho de 2023, nem tão pouco uma revisão 
limitada às mesmas, de acordo com os normativos de auditoria, mas apenas no acompanhamento da 
atividade desenvolvida pela Entidade no período em análise, por forma a dar cumprimento ao 
disposto na alínea i) do n.º 1 do Artigo 44º do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro. 
 
Principais aspetos e conclusões 
 
5.1 A demonstração da posição financeira e a demonstração dos resultados do período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2023, assim como a evolução dos gastos e rendimentos face ao 
orçamento e aos períodos homólogos encontram-se detalhadas e justificadas no documento em 
anexo, preparado pelo Conselho de Administração da Entidade, denominado por “Relatório de 
Execução Orçamental - 2.º trimestre de 2023”. 
 
5.2 A Entidade deverá apresentar as dívidas a fornecedores no site da internet, caso o Prazo 
médio de pagamentos seja superior a 60 dias. A Entidade apresenta um PMP de 26 dias, portanto 
inferior ao limite. No âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas” e tendo em consideração as 
alterações introduzidas pelo Despacho nº 9870/2009 e pelo RCM 34/2008 de 22 de fevereiro, a 
Entidade deveria apresentar um PMP inferior a 40 dias, o que se verificou, encontrando-se assim 
numa tendência de cumprimento. 

 
5.3 Relativamente ao plano de contratação de colaboradores, nos termos do previsto no artigo 
131º do Decreto-Lei n.º 10/2023, a Entidade encontra-se em cumprimento.  
 
5.4 Conforme previsto no artigo 133º do Decreto-Lei n.º 10/2023, nomeadamente no que respeita à 
redução ou manutenção do rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios, a Entidade 
encontra-se numa tendência de cumprimento comparativamente com o orçamento.  
 
5.5 Conforme previsto no artigo 133º do Decreto-Lei n.º 10/2023, nomeadamente no que respeita 
ao plano de redução de custos, a Entidade encontra-se numa tendência de cumprimento, no que 
respeita aos gastos com pessoal, comparativamente com o orçamento. 
No que respeita aos gastos com frota automóvel, gastos com deslocações, alojamento e ajudas de 
custo e gastos com pareceres, projetos e consultoria, a Entidade encontra-se numa tendência de 
incumprimento face ao orçamento. 
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5.6 Não foram identificadas inconformidades com os requisitos legais estabelecidos no artigo 134º 
do Decreto-Lei n.º 10/2023, nomeadamente no que respeita ao limite do endividamento. 
 
5.7 Adicionalmente à análise do Relatório de Execução Trimestral constatámos que a Entidade se 
encontra ainda em cumprimento no que diz respeito ao princípio da unidade de tesouraria previsto no 
artigo 136º da Lei n.º 12/2022. Adicionalmente, e de forma complementar à informação divulgada no 
Relatório de Governo Societário do exercício de 2022, indagámos junto dos responsáveis que a 
Entidade se encontra a cumprir no exercício de 2023 com os Princípios do Bom Governo 
determinados pelo Decreto-Lei n.º 133/2013. 
 
5.8 Observámos ainda o cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente a entrega das guias 
de imposto e respetivos pagamentos. Adicionalmente garantimos que a situação contributiva da 
Entidade estava regularizada e que não existiram comunicações e inspeções fiscais durante o 
período. 
 
Ficamos ao dispor para eventuais esclarecimentos adicionais.  
 
 
9 de janeiro de 2024 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados   
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
 
José Alves Bizarro Duarte, ROC nº 1957 
Registado na CMVM com o nº 20200003 
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